# Zeitplan

**2018**

**Mitte 2018 bis Ende 2019**
Vorplanung entlang der L756

**Mitte 2020 bis Ende 2021**
Entwicklung eines Nahverkehrskonzepts mit den Bürgerinnen und Bürgern

**Mitte 2020 bis Anfang 2022**
Prüfung der Rückmeldungen und Optimierung der Vorplanung L756

**Anfang bis Ende 2022**
Vorplanung Sennestadt Nord

**Anfang 2023 bis Ende 2023**
**INSEK-Rahmenplan „Städtebauliche Einbindung StadtBahn“**

Beschluss

**Ab Mitte 2023**
**Neuberechnung NKU**

**Ab Mitte 2023**
**Entwurfsplanung für die gesamte Strecke**

**Ab Mitte 2024**
**Genehmigungs-planung für die gesamte Strecke**

**Ab Ende 2024**
**Planfeststellungs-verfahren**

Kontinuierliche Beteiligung (Politik, Anlieger, Öffentlichkeit)