Zeitplan

Seit Mitte 2017
Vorplanung in Sennestadt Nord

Mitte 2020 bis Ende 2021
Entwicklung eines Nahverkehrskonzepts mit den Bürgerinnen und Bürgern

Anfang bis Mitte 2022
Gestaltung Sennestadt Nord

Ende 2022 Bis Ende 2023
INSEK-Rahmenplan „Städtebauliche Einbindung StadtBahn“

Ab Mitte 2024
Planfeststellungs-verfahren

2017

Vorplanung entlang der Landesstraße L 756
Mitte 2018 bis Ende 2019

Prüfung der Rückmeldungen und Optimierung der Vorplanung L756
Mitte 2020 bis Anfang 2022

Entwurfsplanung für die gesamte Strecke
Ab Anfang 2023

Genehmigungs-planung für die gesamte Strecke
Ab Ende 2023

Kontinuierliche Beteiligung (Politik, Anlieger, Öffentlichkeit)